

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 185 DEL 24 AGO. 2015

**OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI E DEGLI ARREDI LIGNEI DEL PALAZZO "PUCCI - MARTINEZ" NEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA. - LIQUIDAZIONE 2 ° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI. IMPRESA CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C. a.r.l. di Gioiosa Marea (ME). CUP: D14C11000170006 - CIG: 57153296BO - Codice Caronte: SI.1.8508**

### IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012

**VISTO** il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

**VISTA** la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;

**VISTO** il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;


**VISTA** l'allegata proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento

**VISTA** la determinazione n. 119 del 10/06/2013 di "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Anno 2013"; in cui è designato "Dirigente ad interim" per la U.O.B. n.4 il Direttore dell'Ente.;

**VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 8 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017 approvato deliberazione del Presidente n. 2 del 22/01/2015, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

### DETERMINA

1. Approvare l'allegata proposta di determinazione;
2. Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Il Direttore  
Dott. Salvatore Carollo

### Ente Parco delle Madonie

## U.O.B. n.4 – Gestione del territorio, LL.PP. e Manutenzioni

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 11-02-1994, n. 109)

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del C.E. n. 15 in data 31.03.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro degli affreschi e degli arredi lignei di Palazzo Pucci - Martinez nel Comune di Petralia Sottana per un importo dei lavori da appaltare di € 199.255,42, di cui € 112.984,18 per l'importo soggetto a ribasso, € 81.238,90 per costi relativi al personale non soggetti a ribasso ed € 5.032,34 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrarre n. 32 del 10.03.2014 con cui sono stati approvati il bando di gara e il relativo disciplinare;
- con determinazione del Direttore n. 111 del 30.07.2014 sono stati approvati i verbali, a seguito di procedura aperta;
- con determinazione del direttore n. 208 del 11.12.2014 si è provveduto alla sostituzione del responsabile del procedimento;
- con determinazione del Direttore nr. 220 in data 17.12.2014, sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva, alla ditta Consorzio Stabile Vitruvio S.C. a.r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME) ed alla consorziata SIAR ditta esecutrice, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 33,8286% sull'importo a base d'asta di € 112.984,18 di cui 5.032,31 per oneri per la sicurezza ed € 81.238,90 per costi relativi al personale;
- ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 20 gennaio 2015;
- **Vista** la nota dell'A.R.T.A. n. 54687 del 16.12.2013 con cui è stato trasmesso il D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 con cui è stato finanziato l'intervento di cui trattasi per l'importo di € 315.000,00 e la successiva deliberazione del C.E. n. 2 del 22.01.2014 con cui si è preso atto del predetto D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 ed accettate tutte le condizioni nello stesso contenute;
- **Vista** la nota di richiesta dell'accreditamento delle somme del D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 di finanziamento, trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con prot. n. 360 del 02.02.2015;
- **Visto** il contratto d'Appalto in data 12.03.2015, notaio Licciardello in Cefalù, Rep. n. 1798 registrato a Termini Imerese il 25.03.2015 al n. 1096 Serie IT;
- **Visto** il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 12.03.2015;
- **Vista** la determinazione n. 166 del 17.07.2015 di liquidazione del 1 S.A.L.;
- **Visti** gli atti contabili relativi al secondo Stato di Avanzamento lavori a tutto il 05.08.2015;
- **Visto** il certificato di pagamento lavori N. 2 in data 07.08.2015 dell'importo di euro 64.832,13 oltre I.V.A.;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- **Vista** la fattura n. 16 del 07 agosto 2015, prodotta dall'impresa Consorzio Stabile Vitruvio S.C. a.r.l. dell'importo di complessive di € 79.095,20, di cui € 14.263,07 per IVA, relativa al pagamento del secondo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi;
- **Visto** il D. Lgs. n. 163/2006 nel testo vigente nella Regione Sicilia;
- **Visto** il Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010;

**Tutto quanto sopra premesso e visto:**

**Sottopone all'approvazione del Sig. Direttore la seguente proposta di determinazione le cui premesse fanno parte integrante del presente atto:**

### **D E T E R M I N A**

- 1) **Liquidare**, all'impresa Consorzio Stabile Vitruvio S.C. a.r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME) la somma di € 79.095,20, di cui € 14.263,07 per IVA, giusta fattura n. 16 del 07 agosto 2015 relativa al certificato di pagamento n. 2 inerente al secondo S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 05 agosto 2015;
- 2) **Dare mandato** all'U.O.B. n. 6 – affari finanziari, di procedere al pagamento del predetto importo, previa verifica di cui al Decreto Min. Economia e Finanza 18.01.2008, a mezzo bonifico bancario intestato al suo Amministratore Unico Sig. Speciale Paolo, così come indicato all'art. 4 comma 4 del contratto d'appalto sottoscritto il 25.03.2015; allorchè le relative somme saranno accreditate da parte dell'Assessorato competente in conformità alla richiesta prodotta da questo Ente;
- 3) **Dare Atto** che alla complessiva spesa di euro 79.095,20 si provvederà con le somme all'uopo previste nel progetto approvato da questo Ente e di cui al D.D.G. n. 781 del 25.10.2013, di finanziamento, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente sopra citato.

=====



*Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Alessandra Scelfo)*

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente [www.parcodellemadonie.it](http://www.parcodellemadonie.it) il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Il Direttore  
(Dott. Salvatore Carollo)