



Parco delle Madonie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 204 DEL 06 OTT 2015

OGGETTO: "PIST 22 "Città a rete Madonie - Termini" – Progetto per la "Trasformazione dei locali del macello comunale di Gratteri in museo e centro ambientale a servizio del Parco delle Madonie". Pagamento fattura n.8/PA del 17/09/2015 relativa al 1° certificato di pagamento lavori. CIG: 591784475A – CUP: B43G04000090006 - Codice CARONTE S_1_12462 - SIOPE:1499.

IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. 4

VISTA la determinazione n. 119 del 10/06/2013 di "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Anno 2013"; in cui è designato "Dirigente ad interim" per la U.O.B. n.4 il Direttore dell'Ente.

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 8 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017 approvato deliberazione del Presidente n. 2 del 22/01/2015, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

DETERMINA

1) Approvare l'allegata proposta di determinazione

2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

Il Direttore
Dott. Salvatore Carollo



Ente Parco delle Madonie

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo, l'Ente Parco delle Madonie, la Provincia Regionale di Palermo e il partenariato pubblico/privato, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per l'attivazione della coalizione finalizzata alla presentazione del PIST **“Città a Rete Madonie-Termini”**.
 - gli Enti predetti hanno sottoscritto la convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei soggetti, aderenti alla **“Città a Rete Madonie – Termini”**, in data 24/04/2010 e che la stessa è stata registrata a Petralia Sottana il 13/09/2010 al n. 57511 serie III; con la predetta convenzione, inoltre, viene individuato il Comune di Gangi quale soggetto rappresentante del PIST e quindi delegato il Sindaco pro-tempore del predetto Comune a rappresentare la coalizione territoriale in tutti gli atti esterni;
 - con contratto di collaborazione stipulato in data 09/03/2012, il Sindaco del Comune di Gangi, nella qualità di soggetto rappresentante, ha conferito incarico al dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gangi, Ing. Andaloro Cataldo, di espletare le funzioni di Project Manager assegnandogli le funzioni, i compiti e gli obiettivi per l'efficace ed efficiente attuazione del PIST n. 22;
 - l'Ente Parco delle Madonie si è dotato di progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 846.373,94 di cui € 597.070,00 per lavori a base d'asta, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.926,75 ed €. 249.303,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che previa validazione e approvazione in linea tecnica dal R.U.P., è stato approvato con determina del Project Manager n. 40 del 10/03/2013;
 - detto progetto è stato aggiornato al prezzario regionale 2013 ed adeguato alla subentrata legge n. 98/2013 in ordine alla possibilità di concedere l'anticipazione all'impresa del 10% dell'importo contrattuale, nonché la previsione del costo della manodopera al netto delle spese generali e l'utile dell'impresa e il costo della sicurezza dall'importo progettuale da porre a base di appalto;
 - il progetto adeguato è stato approvato con determinazione del Project Manager N. 249 del 30/11/2013 per l'importo complessivo di € 846.373,94 di cui € 606.069,01 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 35.355,06 (non soggetti a ribasso), € 125.925,51 per costi di realizzazione per personale per manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 240.407,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con determinazione del Project Manager n. 17 del 30/03/2012, in merito ai lavori in questione è stato nominato il R.U.P., ai sensi dell'articolo 10, comma I, del D.Lgs. 163/2006, nella persona del Geom. Pietro Sacco, componente dell'organico dell'Ufficio PIST 22;
 - l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con D.D.G. n.788 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 1 fg.186 in data 08/10/2014, ha finanziato i lavori in argomento per l'importo complessivo di € 761.241,55 a valere sul PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 3.2.1, capitolo 842059, graduatoria PIST 22 **“Città a Rete Madonie-Termini”** operazione n.6, oltre alla quota a titolo di cofinanziamento a carico del Comune di Gratteri, pari ad € 84.582,39 mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a completamento dell'intervento dell'importo di €. 845.823,94 come riportato nel superiore decreto di finanziamento;
 - con nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente prot. 45181 del 03/10/2014, in relazione alla comunicazione dell'Ufficio PIST prot. 16155 del 26/09/2014 e alla nota dell'Ente Parco delle Madonie prot 2791 del 02/10/2014, ha comunicato che nelle more della predisposizione del Decreto con cui si provvederà alla sostituzione del beneficiario dall' Ufficio PIST 22 all'Ente Parco delle Madonie, autorizza questa coalizione a proseguire le attività legate all'espletamento della gara;
VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente prot. 45594 del 07/10/2014, acquisita gli atti dell'Ufficio PIST22 in data 9/10/2014 registrata al protocollo del Comune di Gangi al n.16807, con la quale è stato notificato il suddetto D.D.G. n .788 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti al R. n.1 fg.186 in data 08/10/2014;
- VISTA** la determinazione n.08 del 09/01/2015 del Project Manager, con la quale:

- si è preso atto delle rettifiche apportate al D.D.G. n. 788 del 13/08/2014 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al quadro tecnico economico del progetto dei lavori di "Trasformazione dei locali del macello comunale di Gratteri in museo e centro ambientale a servizio del Parco delle Madonie" come in premessa descritto;
- è stato approvato il nuovo quadro economico rideterminato sulla base delle rettifiche apportate dal D.D.G. n. 78 del 13/08/2014 dell'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente e dalle risultanze del nuovo elaborato delle competenze tecniche aggiornate ai sensi del D.M. 143/2013, come sopra descritto;
- è stato approvato, altresì, il "cronoprogramma" dei lavori adeguato a cura del progettista dell'opera pubblica in oggetto, Arch. Salvatore Alleca, ove risulta che il tempo utile per la realizzazione dei lavori è di gg. 180 consecutivi dalla data di consegna dei lavori, ai fini dell'affidamento, dell'intervento di "Trasformazione dei locali del macello comunale di Gratteri in museo e centro ambientale a servizio del Parco delle Madonie";
- si è dato atto che il quadro economico dell'intervento rimodulato risulta pari a complessivi € 845.823,94 così distinto: importo totale dei lavori € 606.069,01 di cui € 444,788,44 soggetti a ribasso, € 125.925,51 per costo della manodopera preventivato non soggetto a ribasso, € 35.355,06 per oneri specifici/indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 239.754,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- si è dato atto, altresì, che la complessiva somma di € 845.823,94e prevista nel D.G.G. n. 788 del 13/08/2014 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, di finanziamento di lavori in oggetto per l'importo totale di € 761.241,55 a valere sul PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 3.2.1, capitolo 842059, graduatoria PIST 22 "Città a Rete Madonie-Termini" operazione n. 6, oltre alla quota di € 84.582,39 a titolo di cofinanziamento a carico del comune di Gratteri a completamento dell'importo complessivo dell'intervento come stabilito con superiore decreto di finanziamento;

VISTO il nuovo cronoprogramma dei lavori, adeguato a seguito delle verifiche apportate come sopra citato, rideterminato dall'Arch. Salvatore Alleca professionista già incaricato dall'Ente Parco delle Madonie che prevede la nuova durata dei medesimi lavori in giorni 180;

Richiamata la nota con la quale il comune di Gratteri ha trasmesso, all'Ufficio PIST, il Decreto di Mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti n. 6011351/2014, per l'importo di € 84.582,39 per il cofinanziamento dell'opera pubblica e che ha permesso allo stesso Ufficio PIST di dare corso alle procedure di gara d'appalto dei predetti lavori;

VISTA la determinazione a contrarre n. 09 del 09/01/2015;

VISTA la determinazione n.118 del 10/04/2015 del Project Manager, di approvazione dei verbali di gara, regolarmente pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune di Gangi, relativi all'appalto dei lavori di che trattasi e di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa "VI.SA. Costruzioni s.r.l." con sede a Maletto (CT), P. IVA: 05124350876, che ha offerto il ribasso del 36,831% per un corrispettivo netto di € 442.247,65 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 35.355,06 e del costo per la manodopera pari ad € 125.925,51 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

VISTA la determinazione n. 216 del 27/06/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi all'impresa VI.SA. Costruzioni s.r.l.;

Dato atto che:

- in data 04/05/2015 è avvenuta la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, ai sensi degli articoli 153 e 154, comma 7, del D.P.R. del 05/10/2010, n. 207;
- in data 29/06/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto, a rogito del segretario comunale del Comune di Gratteri, rep. N. 04/2015, registrato a Termini Imerese il 01/07/2015, serie IT al nr. 2353;
- in data 08/07/2015 con nota prot. n. 13448 l'Ufficio Pist 22 ha trasmesso la richiesta di accreditamento delle somme, pari ad € 581.365,68 a gravare sul finanziamento di cui al D.G.G. 788 del 13/08/2014, all'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente;

VISTA la determinazione n. 295 del 13/08/2015 del Project Manager, inerente la liquidazione dell'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter del D.l. 21/06/2013 n. 69 convertito dalla L. 98/2013, all'impresa VI.SA Costruzioni s.r.l. appaltatrice dei lavori;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ente n. 195 del 18/09/2015 di pagamento dell'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter del D.l. 21/06/2013 n. 69 convertito dalla L. 98/2013, all'impresa VI.SA Costruzioni s.r.l. appaltatrice dei lavori;

VISTA la determinazione n. 343 del 26/09/2015 del Project Manager, di liquidazione della fattura n. 8/PA del 17/09/2015 relativa al 1° certificato di pagamento inerente il 1° S.A.L., all'impresa VI.SA. Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto;

VISTO il certificato di pagamento lavori n. 1 della prima rata di € 159.759,00 emesso dal R.U.P. in data 03/09/2015 relativo al 1° Stato di avanzamento dei lavori;

VISTA la fattura dell'impresa VI.SA. Costruzioni s.r.l. n. 8/PA del 17/09/2015 dell'importo di € 156.759,00, oltre IVA al 22% pari ad € 34.486,98 e, quindi, per complessivi € 191.245,98 nella quale, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 2 della l.r. 20/11/2008, n. 15 e dell'Art. della legge 12/08/2010 n. 136, sono state indicate le modalità di pagamento dell'importo anzidetto, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia di Bronte (CT) sull'IBAN: IT58N0503683890CC0481420388;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la regolarità contributiva dell'impresa, accertata on-line;

VISTA la verifica effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, relativo alla predetta fattura dell'impresa Vi.Sa. Costruzioni S.r.l.- P. IVA: 05124350876, da parte dell'Ufficio Pist 22;

VISTO il D.lsg. del 14 marzo 2013 n. 33 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che l'Ente Parco delle Madonie, soggetto beneficiario dell'intervento in oggetto, non rientra tra gli enti di cui all'art. 1, comma 629, della legge 190/2014 tenuti all'applicazione dello split payment, ai fini del pagamento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al pagamento della predetta liquidazione pari ad € 156.759,00, oltre IVA al 22% pari ad € 34.486,98 e, quindi, per complessivi € 191.245,98;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con s.m.i.;"

Vista la l.r. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.;

Visto il D.P.R.S. del 31 gennaio 2010, n.13;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- PAGARE**, previo accreditamento delle relative somme da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'impresa Vi.Sa. Costruzioni s.r.l – P. IVA 05124350876, la somma di € 191.245,98 comprensiva di IVA al 22%, giusta fattura n. 8/PA del 17/09/2015 relativa al certificato di pagamento lavori n. 1 inerente il primo S.A.L. eseguiti a tutto il 10 agosto 2015, mediante bonifico bancario sull'IBAN: IT58N0503683890CC0481420388, con imputazione della spesa a valere sul D.G.G. n. 788 del 13/08/2014 di finanziamento dei lavori in oggetto;
- DARE MANDATO** alla U.O.B. n. 4 – di trasmettere all'Ufficio PIST 22 il presente atto, per l'inserimento dei dati sull'applicativo Caronte.

Il redattore/Collaboratore
(Patrizia M.R. Torre)

Il Funzionario Direttivo
(Geom. Toto Restivo)



IL DIRETTORE
(Dott. Salvatore Carollo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott.Salvatore Carollo)