Parco delle Madonie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 240 DEL 26 NOV. 2015

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI E DEGLI ARREDI LIGNEI DEL PALAZZO "PUCCI – MARTINEZ" NEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA. – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CUP: D14C11000170006 - CIG: 57153296BO - Codice Caronte: SI.1.8508

Il DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012 e proroga n. 6 del 09/11/2015

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;
VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento
VISTA la determinazione n. 119 del 10/06/2013 di "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Anno 2013"; in cui è designato "Dirigente ad interim" per la U.O.B. n.4 il Direttore dell'Ente.;
VERIFICATO, ai sensi dell'art. 8 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017 approvato deliberazione del Presidente n. 2 del 22/01/2015, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

D E T E R M I N A

1. Approvare l'allegata proposta di determinazione;
2. Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni:
   _____
   _____
3. Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni:
   _____
   _____

ENTE PARCO DELLE MADONIE PETRALIA SOTTANA

Il Direttore
Dott. Salvatore Carollo

U.O.B. n.4 – Gestione del territorio, LL.PP. e Manutenzioni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del C.E. n. 15 in data 31.03.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro degli affreschi e degli arredi lignei di Palazzo Pucci - Martinez nel Comune di Petralia Sottana per un importo dei lavori da appaltare di € 199.255,42, di cui € 112.984,18 per l'importo soggetto a ribasso, € 81.238,90 per costi relativi al personale non soggetti a ribasso ed € 5.032,34 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

- con determinazione a contrarre n. 32 del 10.03.2014 con cui sono stati approvati il bando di gara e il relativo disciplinare;

- con determinazione del Direttore n. 111 del 30.07.2014 sono stati approvati i verbali, a seguito di procedura aperta;

- con determinazione del direttore n. 208 del 11.12.2014 si è provveduto alla sostituzione del responsabile del procedimento;

- con determinazione del Direttore nr. 220 in data 17.12.2014, sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva, alla ditta Consorzio Stabile Vitruvio S.C. a.r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME) ed alla consorziata SIAR ditta esecutrice, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 33,8286% sull'importo a base d'asta di € 112.984,18 di cui 5.032,31 per oneri per la sicurezza ed € 81.238,90 per costi relativi al personale;

- ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 20 gennaio 2015;

- **Vista** la nota dell'A.R.T.A. n. 54687 del 16.12.2013 con cui è stato trasmesso il D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 con cui è stato finanziato l'intervento di cui trattasi per l'importo di € 315.000,00 e la successiva deliberazione del C.E. n. 2 del 22.01.2014 con cui si è preso atto del predetto D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 ed accettate tutte le condizioni nello stesso contenute;

- **Vista** la nota di richiesta dell'accreditamento delle somme del D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 di finanziamento, trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con prot. n. 360 del 02.02.2015;

- **Visto** il contratto d'Appalto in data 12.03.2015, notaio Licciardello in Cefalù, Rep. n. 1798 registrato a Termini Imerese il 25.03.20I5 al n. 1096 Serie IT;

- **Visto** il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 12.03.2015;

- **Vista** la determinazione n. 166 del 17.07.2015 di liquidazione del 1 Certificato di pagamento relativo al I° S.A.L.;

- **Vista** la determinazione n. 185 del 07.08.2015 di liquidazione del del 2° Certificato di pagamento relativo al II° S.A.L.;

- **Vista** la determinazione n. 205 del 23.10.2015 di liquidazione del 3° Certificato di pagamento relativo al III° e ultimo S.A.L.;

- **Visto** il certificato di ultimazione dei lavori in data 01.10.2015;

- **Visti** gli atti di contabilità finale dei lavori;

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 24/11/2015;

- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- **Visto** il D. Lgs. n. 163/2006 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

- **Visto** il Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010;

Tutto quanto sopra premesso e visto:

Sottopone all'approvazione del Sig. Direttore la seguente proposta di determinazione le cui premesse fanno parte integrante del presente atto:

D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Restauro degli affreschi e degli arredi lignei di Palazzo Pucci - Martinez nel Comune di Petralia Sottana;
2. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori così come redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Renato Valenza;
3. **LIQUIDARE E PAGARE** il residuo credito dell'Impresa Consorzio Stabile Vitruvio S.C. a.r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME), P.IVA 10149111006 nella misura di euro 805,15 oltre I.V.A. al 22% pari a euro 177,13 e quindi per complessivi euro 982,28 previa presentazione di apposita fattura da parte dell'impresa esecutrice;
4. **DARE ATTO** che alla complessiva spesa di euro **982,28** si provvederà con le somme all'uopo previste nel progetto approvato da questo Ente e di cui al D.D.G. n. 781 del 25.10.2013, di finanziamento, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente sopra citato;
5. **DARE MANDATO** all'U.O.B. n. 6 – affari finanziari, di procedere al pagamento del predetto importo, previa verifica di cui al Decreto Min. Economia e Finanza 18.01.2008, a mezzo bonifico bancario intestato al suo Amministratore Unico Sig. Speziale Paolo, così come indicato all'art. 4 comma 4 del contratto d'appalto sottoscritto il 25.03.2015;
6. **AUTORIZZARE** il Responsabile Unico del Procedimento allo svincolo delle cauzioni prodotte per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

==========

Il collaboratore/redattore
(Patrizia M.R. Forre)

ENTE PARCO DELLE MADONIE
PETRALIA SOTTANA

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Alessandro Scelfo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li_____

Il Responsabile

_____

Il Direttore

(Dott.Salvatore Carollo)