



Parco delle Madonie

U.O.B n. 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO, LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 03 DEL 21 FEB 2017

OGGETTO: Lavori di fornitura e manutenzione infissi esterni di Villa Sgadari di proprietà dell'Ente Parco delle Madonie, nel Comune di Petralia Soprana. Liquidazione fattura alla Ditta Legno in Scena -

CIG: ZA61CAD4C7; **Codice SIOPE:** 1417 2020109999

IL DIRIGENTE

VISTO il D.A. 1489 DEL 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTE le LL.RR. nn. 98/81, 14/88 e 71/95;

VISTO il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000, approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12-04-2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;

VISTO il contratto individuale di lavoro di conferimento incarico dirigenziale, stipulato in data 15 febbraio 2016 tra il Direttore dell'Ente Parco ed il Dirigente responsabile della U.O.B. n. 4 – Gestione del Territorio;

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. n. 4;

VISTA la nota dell'ARTA del 11/01/2016 prot. N. 1554, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 0065, con cui si autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2017, nelle more dell'adozione del bilancio di previsione e non oltre il 28 febbraio 2017;

VISTA l'attestazione finanziaria dell'U.O.B. n. 6 – Affari Finanziari;


VERIFICATO, ai sensi del Piano triennale di prevenzione della Corruzione l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

DETERMINA

Approvare la proposta di determinazione allegata, facendola propria ad ogni conseguente effetto;

Non approvare la proposta di determinazione allegata _____

Approvare la proposta di determinazione allegata con le seguenti modifiche e/o integrazioni:



Il Dirigente della U.O.B. n. 4
(Dott. Salvatore Carollo)

**U.O. B N. 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO, LL.PP.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

VISTA la determina del direttore n. 205 del 28/12/2016 di affidamento ed impegno della somma complessiva di € 5.150,00 comprensiva di IVA al 10% sul cap. 70301 “Restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, adeguamento immobili e relativa progettazione” che si richiama nelle forme e nei contenuti;

VISTA la nota del 24.01.2017, assunta al protocollo dell’Ente in data 25.01.2017 al nr. 199, con la quale la Ditta Legno in Scena chiede di posticipare il termine per la consegna dei lavori al 28.02.2017 in considerazione delle condizioni meteo del mese di gennaio che hanno reso impossibile recarsi sui luoghi per effettuare le lavorazioni di ripristino degli infissi esistenti, che si condivide;

VISTA l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del sottoscritto;

VISTO il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi dell’Ente, approvato con delibera consiliare n. 9 del 11.07.2007;

VISTO l’art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 207/2010;

VISTA la dichiarazione prodotta dalla ditta relativa all’assenza di condizioni ostative a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art.80 del D. lgs N.50/2016;

VISTO il DURC on-line e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;

in data 14/02/2017 la ditta Legno in Scena di Trapani Pietro Luca e Alleri Santi Mario snc, di Petralia Soprana ha trasmesso propria fattura n. 2E.2017 del 13/02/2017, relativa alla la fornitura e manutenzione degli infissi esterni di Villa Sgadari in Petralia Soprana, dell’importo pari a complessivi € 5.150,00 IVA al 10% compresa;

VISTA la Delibera del Consiglio n. 10 del 15/07/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 riscontrata legittima con provvedimento n. 54552 del 10/08/2016;

VISTO il bilancio finanziario gestionale, approvato con delibera del Presidente n. 26 del 11/08/2016, adottata con i poteri del Comitato esecutivo;

VISTA la Delibera del Consiglio n. 20 del 24/11/2016 di approvazione assestamento di Bilancio di previsione 2016-2018 riscontrata legittima dall’Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente con nota prot. N. 80925 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell’Ente al n.3788 in data 12/12/2016;

VISTA la Delibera del Presidente con i poteri del C.E. n. 51 del 12/12/2016 ad oggetto: Bilancio di previsione 2016-2018, assestamento del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale;

VISTA la nota dell’ARTA del 11/01/2016 prot. N. 1554, assunta al protocollo dell’Ente in pari data al n. 0065, con cui si autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 2017, nelle more dell’adozione del bilancio di previsione e non oltre il 28 febbraio 2017;

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere alla liquidazione della predetta fattura n. 2E.2017 del 13/02/2017, relativa all’oggetto;

Tutto quanto sopra premesso e visto:

Sottopone all’approvazione del Dirigente la seguente proposta di determinazione le cui premesse fanno parte integrante del presente atto:

- 1) **LIQUIDARE**, alla Ditta Legno in Scena snc con sede in Petralia Soprana – P.IVA: 05619150823, la fattura n. 2E.2017 del 13.02.2017 relativa alla la fornitura e manutenzione degli infissi esterni di Villa Sgadari in Petralia Soprana, per l’importo complessivo di € 5.150,00 compresa IVA al 10% provvedendo al pagamento con le modalità in essa indicate;
- 2) **FRONTEGGIARE** la superiore spesa di complessivi € 5.150,00 - sul capitolo 70301 alla voce “Restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, adeguamento immobili e relativa progettazione” con l’imp. 293/2016 del bilancio dell’Ente esercizio finanziario esigibile nel 2016, giusta Determina del Direttore n. 250 del 28/12/2016, che risulta avere la disponibilità necessaria;
- 3) **DARE MANDATO** all’Ufficio Finanziario di procedere al pagamento.

IMP. 293/2016 



*Il Responsabile del Procedimento
(geom. Alessandro Scelfo)*

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(dott. Peppuccio Bonomo)